Actions

Action	Owner	Due	Status	Source
Folien für den BL-AT-Vortrag fertigstellen (offen: "Freitag" = 2026-10-23 oder 2026-10-30?)	me	TBD	open	2026-10-23-eigene-todos.md: "Folien für den BL-AT-Vortrag fertigstellen, bis Freitag"
Live-Demo mit Andreas durchspielen	me	2026-10-24	open	2026-10-23-eigene-todos.md: "Die Live-Demo mit Andreas durchspielen, morgen"
README ins Englische übersetzen (offen: wird das überhaupt gemacht, von wem, bis wann?)	TBD	TBD	open	2026-10-23-eigene-todos.md: "Vielleicht noch das README ins Englische übersetzen"
Feedback zur Demo einsammeln und auswerten (offen: "nächsten Mittwoch" = 2026-10-28 oder 2026-11-04?)	me	TBD	open	2026-10-23-demo-todos.md: "Feedback zur Demo einsammeln und auswerten, bis nächsten Mittwoch"
Demo-Issues im Repo schließen (offen: Datum des Vortrags, welches Repo/welche Issues?)	me	TBD	open	2026-10-23-demo-todos.md: "Die Demo-Issues im Repo nach dem Vortrag schließen"
Deliver the interface specification (due date passed, delivery not confirmed in source)	Ben	2026-10-19	open	2026-10-12-steering.md: "Ben will deliver the interface specification by 19 Oct."
Check the budget for the extra two weeks with finance	Clara	TBD	open	2026-10-12-steering.md: "Anna said the budget for the extra two weeks is still open; Clara will check with finance."
Clean up the test environment (production-like data)	TBD	TBD	open	2026-10-12-steering.md: "Dev raised that the test environment still uses production-like data. Nobody owns the cleanup yet."
Open question: who runs the load test before go-live (Ben only requested it)?	TBD	TBD	open	2026-10-12-steering.md: "Ben wants a load test before go-live."
Open question: who signs off the data protection impact assessment?	TBD	TBD	open	2026-10-12-steering.md: "Open question: who signs off the data protection impact assessment?"